

工事別予想利益管理表

【出力条件】 期間(月次: ~03/07/31) * 集計(工事別: 00001~00003) * 完成区分(未成工事) * データ区分(全件) * 工事分類(999999~999999) (単位千円)

工事名称	契約金額	実行予算	発注額	発注内 出来高	発注外 出来高	合計 出来高	発注 未納額	未発注額	発注利益	以降 予想原価	発生経費	最終 予想原価	最終 予想利益	率 (%)
丸の内ビル新築工事	100,000	83,593	27,200	11,400	0	11,400	15,800	56,393	0	72,193	109	83,702	16,298	16.3
東京ビル新築工事	200,000	154,600	49,506	42,350	913	43,263	7,156	105,094	0	112,250	22	155,534	44,466	22.2
赤坂ビル改築工事	23,000	18,000	10,350	8,250	100	8,350	2,100	7,650	0	9,750	20	18,120	4,880	21.2
総合計	323,000	256,193	87,056	62,000	1,013	63,013	25,056	169,137	0	194,193	151	257,356	65,644	20.3

- ・ 工事の仕掛かり途中で最終原価及び利益を把握する為の帳票で、工事原価管理の要といえます。竣工間際に発生する原価を事前に掴みます。
- ・ 発注(取極)額を原価とみなして計算します。注文書の出力はしなくても取極情報として発注入力すると最終原価把握ができます。
 $発注未納額 = 発注額 - 発注内出来高$
 $未発注額 = 実行予算 - 発注額$
 $以降予想原価 = 発注未納額 + 未発注額 \cdot 発注利益$ (発注管理表(合計)を参照)
 $最終予想原価 = 合計出来高 + 以降予想原価 + 発生経費$
 $最終予想利益 = 契約金額 - 最終予想原価$
- ・ 工事担当者別出力も可能です。
- ・ 工事分類別統計出力も可能です(工事分類は、大中小の3階層まで管理できます)。

工事バランス検定表

消費税：税抜き

工事名称	契約金額	実行予算額	予定利益	率	累計入金額	入金率	累計原価	進捗率	入/原	現在利益	率
00001-0 丸の内ビル新築工事	100,000,000	83,592,828	16,407,172	16.4	32,550,000	31.0	11,509,141	13.8	282.8	2,264,190	2.3
00002-0 東京ビル新築工事	200,000,000	154,600,000	45,400,000	22.7	73,500,000	35.0	43,284,404	28.0	169.8	12,712,000	6.4
00003-0 赤坂ビル改築工事	23,000,000	18,000,000	5,000,000	21.7	8,400,000	34.8	8,369,809	46.5	100.3	2,325,000	10.1
合 計	323,000,000	256,192,828	66,807,172	20.7	114,450,000	33.7	63,163,354	24.7	181.1	17,301,190	5.4

- ・ 工事別の入金と仕入（出来高）のバランスを見る表です。
- ・ 「入/原」は累計入金÷累計原価のことで、この数値が100より小さいと持ち出しの危険を意味します。
- ・ 予定利益 = 契約金額 - 実行予算
- ・ 進捗率 = (累計原価 ÷ 実行予算) × 100%
- ・ 現在利益 = 予定利益 × 進捗率
(ただし、進捗率が100%を越えている場合及び完成工事の場合、契約金額・累計原価となります。)

【出力条件】 期間 (月次：今期首 2005/09/01 ~ 来期末 2007/08/31) 注：指定翌月以降は全て未成扱い (集計金額も指定月以前の合計) * 工事(2004063062 ~ 2006075011) * [税抜]

小計区分	集計期間	件数	請負金額 (消費税)	実行予算 累計原価	予定利益 現在利益	率 (%)	請求額(税込) 入金額(税込)	未請求額 未入金額
** 完成工事小計 **	今期首 ~ 指定月	2,089 件	519,753,927 (25,986,873)	59,035,059 437,481,634	460,718,868 82,272,293	88.64 15.83	545,695,677 519,056,703	45,122 26,684,097
** 竣工済未成工事小計 **	* ~ 指定月未成	101 件	37,757,418 (1,887,869)	13,195,130 28,873,101	24,562,288 3,007,688	65.05 7.97	31,978,152 22,492,575	7,667,135 17,152,712
** 今期完成予定工事小計 **	指定月 ~ 今期末	153 件	57,921,640 (2,896,079)	16,254,045 26,159,142	41,667,595 1,467,497	71.94 2.53	20,539,281 1,707,195	40,278,438 59,110,524
** 今期未成工事小計 **	今期首 ~ 今期末	254 件	95,679,058 (4,783,948)	29,449,175 55,032,243	66,229,883 4,475,185	69.22 4.68	52,517,433 24,199,770	47,945,573 76,263,236
** 今期小計 **	今期首 ~ 今期末	2,343 件	615,432,985 (30,770,821)	88,484,234 492,513,877	526,948,751 86,747,478	85.62 14.10	598,213,110 543,256,473	47,990,696 102,947,333
** 来期完成予定工事小計 **	来期首 ~ 来期末	52 件	65,344,113 (3,267,205)	12,350,869 7,432,301	52,993,244 131,009	81.10 0.20	268,800 225,750	68,342,518 68,385,568
	今期首 ~ 来期末	2,395 件	680,777,098 (34,038,026)	100,835,103 499,946,178	579,941,995 86,878,487	85.19 12.76	598,481,910 543,482,223	116,333,213 171,332,901

総合計

** 総合計 **		2,395 件	680,777,098 (34,038,026)	100,835,103 499,946,178	579,941,995 86,878,487	85.19 12.76	598,481,910 543,482,223	116,333,213 171,332,901
-----------	--	---------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------------------	----------------------------

- ・当期の完成工事高及び完成工事高見込みをリアルタイムで掴むための管理帳票です。全体把握に適した帳票で部署別出力も可能です。
- ・収支状況、損益状況なども同時に把握できます。
- ・状況を正確に掴むために今期分は完成工事、竣工済未成工事、今期完成予定未成工事に分け計上します。竣工済未成工事とは竣工予定日を過ぎているにもかかわらず売上の計上されていない工事です。
- ・来期完成予定工事を表示させない1期だけの指定も可能です。
- ・工事1件毎の状況を確認できる明細出力もできます。
- ・部署別や担当者別、請負区分別(元請/下請)、官民区分別に出力もでき、様々な確度から経営分析できます。業績評価にも役立ちます。
- ・原価を要素別(材料費、労務費、外注費、経費)に確認できる工事総括表(原価内訳)もあります。

工事総括表

2004年4月度

R I C S 設備株式会社

作成：04/05/02 PAGE - 1

【出力条件】 期間 (月次：今期首 2003/10/01 ~ 来期末 2005/09/30) 注：指定翌月以降は全て未成扱い (集計金額も指定月以前の合計) * 工事(10010~10060) * [税抜]

工事 得意先	工事名称 得意先名	受注日 竣工(予)	着工日 完成未成	完工日 完成振替	営業担当 工事担当	請負 官民	請負金額 (消費税)	実行予算 累計原価	予定利益 現在利益	率 (%)	請求額(税込) 入金額(税込)	未請求額 未入金額
10050-0 1001	阿波座ビル新築工事 林ビル株式会社	02/12/02 03/12/15	02/12/05 完成工事	~ 03/12/09 03/12/31	浜崎 伝助 多胡 八郎	下請 民間	30,000,000 (1,500,000)	23,800,000 24,141,171	6,200,000 5,858,829	20.67 19.53	31,500,000 31,500,000	0 0
** 完成工事小計 **							30,000,000 (1,500,000)	23,800,000 24,141,171	6,200,000 5,858,829	20.67 19.53	31,500,000 31,500,000	0 0
今期首~指定月												
10040-0 1002	博多ビル新築工事 三友不動産株式会社	03/05/31 04/03/30	03/06/20 未成工事	~ 04/03/10	鈴木一之助 多胡 八郎	下請 民間	9,200,000 (460,000)	7,200,000 6,539,276	2,000,000 1,816,400	21.74 19.74	6,300,000 5,250,000	3,360,000 4,410,000
10060-0 1003	阿波座第2ビル新築工事 鹿島建設株式会社	02/12/02 04/01/30	02/12/05 未成工事	~ 04/01/02	鈴木一之助 多胡 八郎	下請 民間	18,000,000 (900,000)	0 0	18,000,000 0	100.00 0.00	0 0	18,900,000 18,900,000
** 竣工済未成工事小計 **							27,200,000 (1,360,000)	7,200,000 6,539,276	20,000,000 1,816,400	73.53 6.68	6,300,000 5,250,000	22,260,000 23,310,000
* ~ 指定月未成												
10030-0 1001	赤坂ビル改築工事 林ビル株式会社	03/06/10 04/06/10	03/06/10 未成工事	~ 04/05/30	浜崎 伝助 多胡 八郎	下請 民間	23,000,000 (1,150,000)	18,400,000 13,217,334	4,600,000 3,304,180	20.00 14.37	18,133,500 13,923,000	6,016,500 10,227,000
** 今期完成予定工事小計 **							23,000,000 (1,150,000)	18,400,000 13,217,334	4,600,000 3,304,180	20.00 14.37	18,133,500 13,923,000	6,016,500 10,227,000
指定月~今期末												
** 今期小計 **							80,200,000 (4,010,000)	49,400,000 43,897,781	30,800,000 10,979,409	38.40 13.69	55,933,500 50,673,000	28,276,500 33,537,000
今期首~今期末												
10010-0 1003	丸の内ビル新築工事 鹿島建設株式会社	03/05/01 04/10/10	03/05/20 未成工事	~ 04/10/03	鈴木一之助 多胡 八郎	下請 民間	42,000,000 (2,100,000)	30,450,000 7,181,200	11,550,000 2,723,490	27.50 6.48	14,700,000 14,700,000	29,400,000 29,400,000
10020-0 1002	東京ビル新築工事 三友不動産株式会社	03/05/10 04/10/20	03/06/01 未成工事	~ 04/10/10	浜崎 伝助 秋山 太郎	下請 民間	20,000,000 (1,000,000)	12,820,000 1,694,286	7,180,000 949,196	35.90 4.75	7,350,000 0	13,650,000 21,000,000
** 来期完成予定工事小計 **							62,000,000 (3,100,000)	43,270,000 8,875,486	18,730,000 3,672,686	30.21 5.92	22,050,000 14,700,000	43,050,000 50,400,000
来期首~来期末												
** 合 計 **							142,200,000 (7,110,000)	92,670,000 52,773,267	49,530,000 14,652,095	34.83 10.30	77,983,500 65,373,000	71,326,500 83,937,000
今期首~来期末												
** 総 合 計 **							142,200,000 (7,110,000)	92,670,000 52,773,267	49,530,000 14,652,095	34.83 10.30	77,983,500 65,373,000	71,326,500 83,937,000

・工事総括表を工事明細出力したものです。