

# 出来高調書

| 工事コード - 追加             | 00005 - 0  | 工事名称         | 名南ビル新築工事 |            |           |           |            |     |            |    |
|------------------------|------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|------------|----|
| 予算 / 項目名               | 実行予算額      | 業者名称         | 注文       | 発注金額       | 出来高当月額    | 出来高累計額    | 発注未納額      | %   | 予算残金額      | %  |
| 予算:A01 共通仮設工事          | 10,000,000 |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 共通仮設・仮設建物              |            | 新宿仮設リース株式会社  | 19-01    | 2,000,000  | 0         | 2,000,000 | 0          |     |            |    |
| 道路、撤去、復旧費              |            | 千代田建設株式会社    | 19-02    | 1,300,000  | 0         | 0         | 1,300,000  |     |            |    |
| * 予算:A01 小計 *          | 10,000,000 |              |          | 3,300,000  | 0         | 2,000,000 | 1,300,000  | 61  | 8,000,000  | 20 |
| 予算:B01 直接仮設工事          | 7,500,000  |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 直接仮設工事                 | 0          | 麻布建設株式会社     | 19-03    | 4,500,000  | 0         | 4,500,000 | 0          |     |            |    |
| * 予算:B01 小計 *          | 7,500,000  |              |          | 4,500,000  | 0         | 4,500,000 | 0          | 100 | 3,000,000  | 60 |
| 予算:B02 土工事             | 7,500,000  |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 土工事                    | 0          | 六本木建設株式会社    | 19-04    | 3,000,000  | 0         | 3,000,000 | 0          |     |            |    |
| * 予算:B02 小計 *          | 7,500,000  |              |          | 3,000,000  | 0         | 3,000,000 | 0          | 100 | 4,500,000  | 40 |
| 予算:B03 地業              | 10,000,000 |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| くい地業工事                 | 0          | 赤坂建設株式会社     | 19-05    | 5,000,000  | 0         | 5,000,000 | 0          |     |            |    |
| * 予算:B03 小計 *          | 10,000,000 |              |          | 5,000,000  | 0         | 5,000,000 | 0          | 100 | 5,000,000  | 50 |
| 予算:B04 型枠工事            | 7,500,000  |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 型枠工事                   | 0          | 足立型枠株式会社     | 19-06    | 6,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000  |     |            |    |
| * 予算:B04 小計 *          | 7,500,000  |              |          | 6,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000  | 17  | 6,500,000  | 13 |
| 予算:B05 コンクリート工事        | 11,000,000 |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| コンクリート工事               | 0          | 新橋コンクリート株式会社 | 19-07    | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000  |     |            |    |
| * 予算:B05 小計 *          | 11,000,000 |              |          | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000  | 11  | 10,000,000 | 9  |
| 予算:B06 鉄筋工事            | 8,000,000  |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 鉄筋工事                   | 0          | 台東鉄筋株式会社     | 19-08    | 8,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000  |     |            |    |
| * 予算:B06 小計 *          | 8,000,000  |              |          | 8,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000  | 13  | 7,000,000  | 13 |
| 予算:B07 鉄骨工事            | 12,750,000 |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 鉄骨工事                   | 0          | 千代田鉄骨株式会社    | 19-09    | 12,600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,600,000  |     |            |    |
| * 予算:B07 小計 *          | 12,750,000 |              |          | 12,600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,600,000  | 24  | 9,750,000  | 24 |
| 予算:B08 組積工事・既製コンクリート工事 | 20,000,000 |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |
| 既製コンクリート工事             | 0          | 恵比寿建設株式会社    | 19-10    | 20,000,000 | 0         | 0         | 20,000,000 |     |            |    |
| * 予算:B08 小計 *          | 20,000,000 |              |          | 20,000,000 | 0         | 0         | 20,000,000 |     | 20,000,000 |    |
| 予算:B09 防水工事            | 4,000,000  |              |          | 0          | 0         | 0         | 0          |     |            |    |

- ・工事別の出来高調書で原価管理の要とも言える帳票です（工事全体で見るのに適します）。
- ・実行予算項目毎に発注業者、取極（発注）契約金額、それに対する当月出来高、累計出来高、取極残高、予算残高を表示したものです。
- ・どの業者といくらで取極し、どの程度出来高（仕入）が進捗し、後どれだけ残っているのか掴めます。
- ・利益の棄損要因である予算のない出来高、取極外の出来高も「予算外」、「発注無」として計上され是正ポイントが明確になります。

[出力条件] 期間(月次別:04/12/01~04/12/31) \* 工事(00005~20001) \* 完成区分(未成工事) \* 全件出力

|           |          |
|-----------|----------|
| 工事 - 追加   | 工事名称     |
| 00005 - 0 | 名南ビル新築工事 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 承認 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

| 業者CD | 業者名称          | 発注     |     |            | 出来高        |           | 未納残額       | 摘要         | 手書欄  |      |
|------|---------------|--------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|
|      |               | 工種・項目名 | 注文  | 数量         | 単価         | 金額        |            |            | 当月金額 | 累計金額 |
| 1001 | 麻布建設株式会社      |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 直接仮設工事        | 19-03  | 1.0 | 4,500,000  | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  | 0          |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  | 0          |      |      |
| 1002 | 六本木建設株式会社     |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 土工事           | 19-04  | 1.0 | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 3,000,000  | 0          |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 3,000,000  | 0         | 3,000,000  | 0          |      |      |
| 1003 | 赤坂建設株式会社      |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | くい地業工事        | 19-05  | 1.0 | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         | 5,000,000  | 0          |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 5,000,000  | 0         | 5,000,000  | 0          |      |      |
| 1101 | 新宿仮設リース株式会社   |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 共通仮設・仮設建物     | 19-01  | 1.0 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 2,000,000  | 0          |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 2,000,000  | 0         | 2,000,000  | 0          |      |      |
| 1102 | 足立型枠株式会社      |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 型枠工事          | 19-06  | 1.0 | 6,000,000  | 6,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 5,000,000  |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 6,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 5,000,000  |      |      |
| 1103 | 新橋コンクリート株式会社  |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | コンクリート工事      | 19-07  | 1.0 | 9,000,000  | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 8,000,000  |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 8,000,000  |      |      |
| 1104 | 台東鉄筋株式会社      |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 鉄筋工事          | 19-08  | 1.0 | 8,000,000  | 8,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 7,000,000  |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 8,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000  | 7,000,000  |      |      |
| 1105 | 千代田鉄骨株式会社     |        |     |            |            |           |            |            |      |      |
|      | 鉄骨工事          | 19-09  | 1.0 | 12,600,000 | 12,600,000 | 3,000,000 | 3,000,000  | 9,600,000  |      |      |
|      | * 業者小計 *      |        |     |            | 12,600,000 | 3,000,000 | 3,000,000  | 9,600,000  |      |      |
|      | * 名南ビル新築工事計 * |        |     |            | 50,100,000 | 6,000,000 | 20,500,000 | 29,600,000 |      |      |

- ・工事毎に外注業者の出来高管理をするための帳票です(代理人向け)。
- ・工事別業者別に発注契約項目、発注金額と当月出来高(請求金額)、累計出来高、残額をチェックできます。
- ・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
- ・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終予想原価、最終予想利益を導き出します。
- ・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。

# 業者別工事別出来高調書

[12月度]

【出力条件】 期間(月次別:04/12/01～04/12/31) \* 工事(00001～20001) \* 取引先(1000～Z99999) \* 完成区分(未成工事) \* 全件出力

| 業者コード | 業者名称        |
|-------|-------------|
| 1103  | 新橋コクリート株式会社 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 承認 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

| 工事CD - 追加<br>工種・項目名 | 工事名称           | 発注      |     |           | 出来高        |           | 未納残額      | 摘要         | 手書欄  |     |
|---------------------|----------------|---------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------|-----|
|                     |                | 注文      | 数量  | 単価        | 金額         | 当月金額      |           |            | 累計金額 | 請求額 |
| 00001 - 0           | 丸の内ビル新築工事      |         |     |           |            |           |           |            |      |     |
| コクリート工事             |                | 1011-01 | 1.0 | 0         | 16,100,000 | 0         | 4,000,000 | 12,100,000 |      |     |
|                     | * 丸の内ビル新築工事計 * |         |     |           | 16,100,000 | 0         | 4,000,000 | 12,100,000 |      |     |
| 00002 - 0           | 東京ビル新築工事       |         |     |           |            |           |           |            |      |     |
| コクリート工事             |                | 1006-01 | 1.0 | 0         | 6,800,000  | 0         | 1,500,000 | 5,300,000  |      |     |
|                     | * 東京ビル新築工事計 *  |         |     |           | 6,800,000  | 0         | 1,500,000 | 5,300,000  |      |     |
| 00005 - 0           | 名南ビル新築工事       |         |     |           |            |           |           |            |      |     |
| コクリート工事             |                | 19-07   | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000  |      |     |
|                     | * 名南ビル新築工事計 *  |         |     |           | 9,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000  |      |     |
|                     | * 業者合計 *       |         |     |           | 31,900,000 | 1,000,000 | 6,500,000 | 25,400,000 |      |     |

- ・業者毎に複数の工事出来高をまとめてチェックを行う時に便利な帳票です（経理担当者向け）。
- ・工事別に発注契約項目、発注金額と当月出来高（請求金額）、累計出来高、残額をチェックできます。
- ・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
- ・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終予想原価、最終予想利益を導き出します。
- ・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。