

# 月別工事原価台帳 [分類集計]

[原価評価: 税抜]

【出力条件】 期間(月次別: 03/01/01 ~ 03/06/30) \* 工事(00001 ~ 00001) \* 項目レベル(2) \* 完成区分(全件)

工事	00001 - 0	完成振替日	未成工事
工事名称	丸の内ビル新築工事		
竣工予定	04/01/20	工期	02/05/01 ~ 03/12/30
得意先	鹿島建設株式会社		
名称	Tel	Fax	
現場	所在地		
連絡先	Tel	Fax	
工事担当	多胡 八郎	営業担当	鈴木一之助

契約状況履歴			
契約日付	契約履歴	小計	
02/05/01	450,000,000	消費税	22,500,000
		合計	472,500,000
		累計原価	18,194,285
		請負残	431,805,715
		実行予算	358,800,000
		予定利益	91,200,000
		現在利益	4,651,200

請求状況		入金状況履歴	
03/05/20	168,000,000	03/06/20	168,000,000
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
請求累計	168,000,000	入金累計	168,000,000
請求未入金	0	契約未入金	304,500,000

予算 / 項目名	実行予算額	業者名	発注額	出来高・経費						累計原価	発注未納額
				03/1月	2月	3月	4月	5月	6月		
予算: 共通仮設工事	14,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
共通仮設・仮設建物	**	新宿仮設リース株式会社	14,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	10,000,000
*** 予算小計 ***	14,000,000		14,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	10,000,000
予算: 直接仮設工事	10,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
直接仮設工事	**	千代田建設株式会社	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
*** 予算小計 ***	10,000,000		3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
予算: 土工事	12,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
土工事	**	千代田建設株式会社	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
*** 予算小計 ***	12,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
予算: 地業	16,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<い>地業工事	**	六本木建設株式会社	9,000,000	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000	200,000
*** 予算小計 ***	16,000,000		9,000,000	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000	200,000
予算: 型枠工事	10,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
型枠工事	**	足立型枠株式会社	10,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	8,000,000
*** 予算小計 ***	10,000,000		10,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	8,000,000
予算: コンクリート工事	16,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンクリート工事	**	新橋コンクリート株式会社	16,100,000	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000
*** 予算小計 ***	16,000,000		16,100,000	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000
予算: 鉄筋工事	12,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄筋工事	**	台東鉄筋株式会社	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
*** 予算小計 ***	12,000,000		12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
予算: 鉄骨工事	18,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄骨工事	**	千代田鉄骨株式会社	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
*** 予算小計 ***	18,000,000		18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000