

請求管理表 【営業担当別】

R I C S 設備株式会社

作成日：03/07/01

PAGE - 1

6 月度

【出力条件】 期間(月次別：03/06/01～03/06/30) * 集計(工事別：00001～ZZZZZZZZZZ) * 取引先(1001～ZZZZZZ) * 完成区分(未成工事) * 全部

工事	工事名称	契約額	前回迄請求額	当月請求額	請求率	当月入金額	累計入金額	入金率	請求残額	契約未入金額
担当者：101 鈴木一之助										
00001-0	丸の内ビル新築工事	105,000,000	31,500,000	0	30.0 %	31,500,000	31,500,000	30.0 %	0	73,500,000
00004-0	大阪ビル新築工事	52,500,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	52,500,000
00005-0	名南ビル新築工事	330,750,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	330,750,000
00005-1	名南ビル新築工事(追加)	5,250,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	5,250,000
10002-0	仙台ビル新築工事	63,000,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	63,000,000
10005-0	福岡ビル新築工事	21,000,000	10,500,000	0	50.0 %	0	10,500,000	50.0 %	0	10,500,000
* 担当者小計 *		577,500,000	42,000,000	0	7.3 %	31,500,000	42,000,000	7.3 %	0	535,500,000
担当者：102 浜崎 伝助										
00002-0	東京ビル新築工事	210,000,000	0	73,500,000	0.0 %	0	0	0.0 %	0	210,000,000
00003-0	赤坂ビル改築工事	24,150,000	8,400,000	0	34.8 %	8,400,000	8,400,000	34.8 %	0	15,750,000
10001-0	札幌ビル新築工事	31,500,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	31,500,000
10003-0	横浜シティビル新築工事	63,000,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	63,000,000
10004-0	広島ビル改修工事	12,600,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	12,600,000
* 担当者小計 *		341,250,000	8,400,000	73,500,000	2.5 %	8,400,000	8,400,000	2.5 %	0	332,850,000
* 総合計 *		918,750,000	50,400,000	73,500,000	5.5 %	39,900,000	50,400,000	5.5 %	0	868,350,000

- ・ 工事毎に契約金額及び請求額に対する回収状況を把握する表です。
- ・ 〆日の他月次(月末)での出力も可能です。
- ・ 契約金額・累計入金額が契約未入金として表示され、雑工事などの請求漏れ、入金漏れを防止するのに有効です。
- ・ 未入金額のある工事だけの抽出も可能です。
- ・ 未成、完成に分けて出力でき、完成工事未収金を把握できます。
- ・ 得意先別や担当者別(営業、工事)、部署別での出力もできます。営業担当者や工事担当者の業績評価に利用できます。