

出来高請求

(オプション)

- ・ 請求書 (内訳書有 / 無)
- ・ 出来高請求管理表 (工事別 / 営業担当別 / 得意先別)
 - ・ 出来高調書 (請求)

請求書

- ・得意先（ゼネコン、官公庁）に対する出来高請求書及び請求書控の出力ができます。
- ・契約額、今回請求額、累計請求額を表示します。又請求内訳書の出力も可能です。
- ・同一契約に対する請求回数も表示されます。
- ・消費税計上の有無も指定できます。
- ・得意先から指定された取引先コードや取引先照会No.の出力も可能です。

出来高請求管理表（工事別 / 営業担当者別 / 得意先別）

- ・契約金額、前回迄請求額、今回請求額、累計請求額、契約残額が表示されます。
- ・工事別、営業担当者別、得意先別の3通りの出力が可能です。

出来高調書（請求）

- ・得意先への提出や自社内での出来高履歴管理に利用できます。保留金を考慮した請求残額管理も可能です。
- ・指定月を含め過去6回の出来高進捗履歴を表示します。

三友不動産株式会社 御中

No.1035

請求書

(工事名)
東京ビル新築工事

2004年06月18日

住所・氏名・印

RICS設備株式会社

〒 550-0006

大阪市西区江之子島1-7-3

阿波座駅前ビル 12F

代表取締役 鈴木一之助

請求金額 ¥3,288,600. -

取引先
コード

取引先照会No.

Grid for account number

内 訳	契 約 明 細				今 回 請 求 額		累 計 額	
	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額
給排水衛生設備工事	1	式		17,640,000	15%	2,696,000	88%	15,480,000
空調設備工事	1	式		4,360,000	10%	436,000	74%	3,242,000
** 消費税 **				1,100,000		156,600		936,100
			合 計	23,100,000		3,288,600		19,658,100

同一契約に対する請求回数 6

出来高請求管理表（税別）【営業担当別】6月度

R I C S設備株式会社 作成日：04/06/21 P-1

【出力条件】 期間(20日締：04/05/21～04/06/20) * 工事(00001～10005) * 取引先(1001～1005)

営業担当名	工 事 名	契約金額	前回迄請求額		今回請求額		累計請求額		契約残額	
			数量	金 額	数量	金 額	数量	金 額	数量	金 額
鈴木一之助	丸の内ビル新築工事	100,000,000	68%	68,000,000	5%	5,000,000	73%	73,000,000	27%	27,000,000
	大阪ビル新築工事	50,000,000	78%	39,000,000	5%	2,500,000	83%	41,500,000	17%	8,500,000
	名南ビル新築工事	315,000,000	8%	25,200,000	3%	9,450,000	11%	34,650,000	89%	280,350,000
	仙台ビル新築工事	60,000,000	11%	6,600,000	6%	3,600,000	17%	10,200,000	83%	49,800,000
** 営業担当小計 **		525,000,000		138,800,000		20,550,000		159,350,000		365,650,000
浜崎 伝助	東京ビル新築工事	22,000,000	71%	15,590,000	14%	3,132,000	85%	18,722,000	15%	3,278,000
	赤坂ビル改築工事	23,000,000	39%	8,970,000	12%	2,760,000	51%	11,730,000	49%	11,270,000
	横浜シティビル新築工	60,000,000	16%	9,600,000	9%	5,400,000	25%	15,000,000	75%	45,000,000
** 営業担当小計 **		105,000,000		34,160,000		11,292,000		45,452,000		59,548,000
** 合 計 **		630,000,000		172,960,000		31,842,000		204,802,000		425,198,000

出来高請求管理表（税別）【工事別】6月度

R I C S設備株式会社 作成日：04/06/21 P-1

【出力条件】 期間(20日締：04/05/21～04/06/20) * 工事(00001～10005) * 取引先(1001～1005)

工 事 名	得 意 先 名	契約金額	前回迄請求額		今回請求額		累計請求額		契約残額	
			数量	金 額	数量	金 額	数量	金 額	数量	金 額
丸の内ビル新築工事	鹿島建設	100,000,000	68%	68,000,000	5%	5,000,000	73%	73,000,000	27%	27,000,000
東京ビル新築工事	三友不動産	22,000,000	71%	15,590,000	14%	3,132,000	85%	18,722,000	15%	3,278,000
赤坂ビル改築工事	林ビル	23,000,000	39%	8,970,000	12%	2,760,000	51%	11,730,000	49%	11,270,000
大阪ビル新築工事	青水建設	50,000,000	78%	39,000,000	5%	2,500,000	83%	41,500,000	17%	8,500,000
名南ビル新築工事	小成建設	315,000,000	8%	25,200,000	3%	9,450,000	11%	34,650,000	89%	280,350,000
仙台ビル新築工事	鹿島建設	60,000,000	11%	6,600,000	6%	3,600,000	17%	10,200,000	83%	49,800,000
横浜シティビル新築工	三友不動産	60,000,000	16%	9,600,000	9%	5,400,000	25%	15,000,000	75%	45,000,000
** 合 計 **		630,000,000		172,960,000		31,842,000		204,802,000		425,198,000

出来高請求管理表（税別）【得意先別】6月度

R I C S設備株式会社 作成日：04/06/21 P-1

【出力条件】 期間(20日締：04/05/21～04/06/20) * 工事(00001～10005) * 取引先(1001～1005)

得意先名	工事名	契約金額	前回迄請求額		今回請求額		累計請求額		契約残額	
			数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
林ビル	赤坂ビル改築工事	23,000,000	39%	8,970,000	12%	2,760,000	51%	11,730,000	49%	11,270,000
** 得意先小計 **		23,000,000		8,970,000		2,760,000		11,730,000		11,270,000
三友不動産	東京ビル新築工事	22,000,000	71%	15,590,000	14%	3,132,000	85%	18,722,000	15%	3,278,000
	横浜シティビル新築工	60,000,000	16%	9,600,000	9%	5,400,000	25%	15,000,000	75%	45,000,000
** 得意先小計 **		82,000,000		25,190,000		8,532,000		33,722,000		48,278,000
鹿島建設	丸の内ビル新築工事	100,000,000	68%	68,000,000	5%	5,000,000	73%	73,000,000	27%	27,000,000
	仙台ビル新築工事	60,000,000	11%	6,600,000	6%	3,600,000	17%	10,200,000	83%	49,800,000
** 得意先小計 **		160,000,000		74,600,000		8,600,000		83,200,000		76,800,000
青水建設	大阪ビル新築工事	50,000,000	78%	39,000,000	5%	2,500,000	83%	41,500,000	17%	8,500,000
** 得意先小計 **		50,000,000		39,000,000		2,500,000		41,500,000		8,500,000
小成建設	名南ビル新築工事	315,000,000	8%	25,200,000	3%	9,450,000	11%	34,650,000	89%	280,350,000
** 得意先小計 **		315,000,000		25,200,000		9,450,000		34,650,000		280,350,000
** 合計 **		630,000,000		172,960,000		31,842,000		204,802,000		425,198,000

工事コード 00002-00

工事件名: 東京ビル新築工事

出来高調書

(6月度)

業者名 RICS設備株式会社

発注

工事費目	契約金額(税別)				第1回請求 1月度		第2回請求 2月度		第3回請求 3月度		第4回請求 4月度		第5回請求 5月度		第6回請求 6月度	
	単位	数量	単価	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
給排水衛生設備工事																
給水設備工事	式	1		4,900,000	10%	490,000	20%	979,500	50%	2,449,500	70%	3,430,000	85%	4,165,000	95%	4,655,000
給湯設備工事	式	1		1,840,000							40%	736,000	85%	1,564,000	95%	1,748,000
排水通気設備工事	式	1		4,500,000	30%	1,350,000	40%	1,800,000	50%	2,250,000	70%	3,150,000	85%	3,825,000	95%	4,275,000
衛生器具設備工事	式	1		2,300,000											40%	919,500
ガス設備工事	式	1		2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000	100%	2,650,000
消火設備工事	式	1		1,450,000	10%	145,000	15%	217,500	15%	217,500	20%	290,000	40%	580,000	85%	1,232,500
空調設備工事																
冷暖房設備工事	式	1		2,000,000			5%	100,000	10%	200,000	20%	400,000	40%	800,000	50%	1,000,000
換気設備工事	式	1		2,360,000			5%	118,000	10%	236,000	40%	944,000	85%	2,006,000	95%	2,242,000
計				22,000,000		4,635,000		5,865,000		8,003,000		11,600,000		15,590,000		18,722,000
				(イ) 契約金額		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000
				(ロ) 出来高金額累計		4,635,000		5,865,000		8,003,000		11,600,000		15,590,000		18,722,000
				(ハ) 出来高90%査定		4,171,000		5,278,000		7,202,000		10,439,000		14,030,000		16,849,000
				(ニ) 既払金額累計				4,171,000		5,278,000		7,202,000		10,439,000		14,030,000
				(ホ) 今回請求額(ハ)-(ニ)		4,171,000		1,107,000		1,924,000		3,237,000		3,591,000		2,819,000
				(ヘ) 契約残高		17,829,000		16,722,000		14,798,000		11,561,000		7,970,000		5,151,000